



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Костромской области

С.К. Ситников
«17» 10 2019 года

П А С П О Р Т

регионального проекта

**«Сохранение уникальных водных объектов»
на территории Костромской области**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов на территории Костромской области		
Краткое наименование регионального проекта	«Сохранение уникальных водных объектов»	Срок начала и окончания проекта	17.01.2019 - 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В. – заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Беляев А.В. - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э. - заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
Связь с государственными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Улучшение к 2024 году экологического состояния уникальных водных объектов оз. Некрасовское и оз. Галичское путем проведения работ по расчистке водных объектов, в т.ч. устьевых участков рек

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Протяженность расчищенных участков русел поверхностных водных объектов (рек, озер), км	основной	-	31.12.2018							2,4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: экологическая реабилитация водных объектов (пп «б» пункта 7 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети 25.12.2024		
1.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел поверхностных водных объектов (рек, озер) протяженностью не менее 2,4 км	25.12.2024	К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 2 уникальных водных объектов

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети							
1.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек и озер протяженностью не менее 2,4 км	0,72	0,72	0,72	0,72	350,00	590,00	942,88
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)					350,00	590,00	940,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Костромской области, в т.ч.:	0,72	0,72	0,72	0,72			2,88
1.1.3.1.	бюджет Костромской области	0,72	0,72	0,72	0,72			2,88
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Костромской области бюджетам муниципальных образований							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Костромской области)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,72	0,72	0,72	0,72	350,00	590,00	942,88
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)						350,00	590,00	940,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Костромской области, в т.ч.:		0,72	0,72	0,72	0,72			2,88
бюджет Костромской области		0,72	0,72	0,72	0,72			2,88
межбюджетные трансферты бюджета Костромской области бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Костромской области)								
внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Беляев А.В. - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	20
Общие организационные мероприятия					
3.	Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	20
4.	Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Беляев А.В. - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	20
Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек и озер протяженностью не менее 2,4 км					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	20

6. Дополнительная информация

К уникальным водным объектам относятся водные объекты, отвечающие одному из критериев:

а) водный объект находится в границах объекта (территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или является непосредственным объектом международного соглашения (меморандумов, договоров и пр.);

б) водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;

в) водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных;

г) водный объект находится в границах поселений и активно используется населением в рекреационных целях.

Показатели ежегодно уточняются при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период с учетом утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

Показатели рассчитываются нарастающим итогом.

Определения и детализация терминологии регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Костромской области:

Сохранение уникальных водных объектов - система мер, направленных на поддержание и улучшение экологического состояния водных объектов, водных и околоводных экосистем.

Экологическая реабилитация водных объектов - комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Сохранение уникальных
водных объектов»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Улучшение экологического состояния гидрографической сети						
1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек и озер поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское протяженностью не менее 2,4 км	18.01.2019	25.12.2024	А.В. Беляев	Ежегодный отчет о выполненных работах	КРП**
1.2.1.	Организация и проведение мониторинга поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское	18.01.2019	25.12.2019	А.В. Беляев	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика работ и проведение мониторинга водных объектов	РРП**
1.2.	Проведены мероприятия по мониторингу поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское в 2019 году		25.12.2019	А.В. Беляев	Акты выполненных работ/ Отчет о выполненных работах	РРП**
1.3.1.	Организация и проведение мониторинга поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское	15.01.2020	25.12.2020	А.В. Беляев	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика работ,	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заключение государственного контракта и проведение мониторинга водных объектов	
1.3.	Проведены мероприятия по мониторингу поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское в 2020 году		25.12.2020	А.В. Беляев	Акты выполненных работ/ Отчет о выполненных работах	РРП**
1.4.1.	Организация и проведение мониторинга поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское в 2021 году	15.01.2021	25.12.2021	А.В. Беляев	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика работ, заключение государственного контракта и проведение мониторинга водных объектов	РРП**
1.4.	Проведены мероприятия по мониторингу поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское в 2021 году		25.12. 2021	А.В. Беляев	Акты выполненных работ/ Отчет о выполненных работах	РРП**
1.5.1.	Организация и проведение мониторинга поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское в 2022 году	15.01.2022	25.12.2022	А.В. Беляев	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика работ, заключение государственного контракта и проведение мониторинга водных объектов	РРП**
1.5.	Проведены мероприятия по мониторингу		25.12. 2022	А.В. Беляев	Акты выполненных	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское в 2021 году				работ/ Отчет о выполненных работах	
1.6.1	Проведение 1 этапа работ по расчистке русел поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское	15.01.2023	25.12.2023	А.В. Беляев	Общий журнал производства работ. Журнал авторского надзора	РРП**
1.6.	Выполнены работы по расчистке русел поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское (1-й этап)	-	25.12.2023	А.В. Беляев	Акты выполненных работ. Исполнительная документация. Отчет строительного контроля	РРП**
17.1.	Проведение 2 этапа работ по расчистке русел поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское	15.01.2024	25.12.2024	А.В. Беляев	Общий журнал производства работ. Журнал авторского надзора	РРП**
1.12.	Выполнены работы по расчистке участков русел рек и озер поверхностных водных объектов оз. Галичское и оз. Некрасовское протяженностью 2,4 км.	-	25.12.2024	А.В. Беляев	Акты выполненных работ, итоговый акт выполненных работ Исполнительная документация. Отчет строительного контроля	КРП*

КРП* - Куратор регионального проекта

РРП** - Руководитель регионального проекта

Бровцев С.Э.
8 (4942) 45 37 22

АК № 119156