

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

«28»

2018 год

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Сохранение лесов» на территории Костромской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Сохранение лесов»		
Краткое наименование регионального проекта	«Сохранение лесов»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В. – заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Голубев А.С. – директор департамента лесного хозяйства Костромской области		
Администратор регионального проекта	Орлова Л.В. – первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области		
Связь с государственными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области» утверждена постановлением Администрации Костромской области от 26.08.2013 № 339-а		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	Основной	86,8	31.12.2018	84,7	97,0	103,5	107,7	98,2	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений			
1.	Результат федерального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Срок: 2024 год		
1.1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 419 кг.	31.12.2021	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц использующих леса.
1.2.	Оснащение ОГБУ «База охраны лесов» лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	Обеспечено оснащение ОГБУ «База охраны лесов» специализированной лесопожарной техникой и оборудованием на общую сумму 87 536,7 тыс. рублей (малые лесопатрульные комплексы (МЛПК); лесопожарные тракторы; вездеходы на гусеничном шасси (МТЛБ и др.) плавающие; лодки на 4...5 человек с подвесным

			<p>мотором; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ; седельные тягачи с тралом; колесные тракторы; бульдозеры, радиостанции возимые; радиостанции носимые; зажигательные аппараты; мотопомпы высоконапорные малогабаритные; мотопомпы высоконапорные; РЛО; емкости для воды 0,5...1 кубм.; бензопилы и другое).</p>
1.3.	<p>Оснащение ОГБУ «База охраны лесов» на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p>	31.12.2021	<p>Обеспечено оснащение ОГБУ «База охраны лесов» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на сумму 24 775,1 тыс. рублей (трактор МТЗ, трактор гусеничный, бортовые автомобиль ГАЗ "ЕГЕРЬ", автомобили УАЗ, прицепы ПТС-4, бензопилы, бензокусторезы, отвалы бульдозерные для МТЗ, плуги лесные, культиваторы и другое).</p>
1.4.	<p>Выполнены работы по лесовосстановлению в 2021 году в объеме 20399 га, в том числе 90% на предоставленных в аренду лесных участках.</p>	31.12.2021	<p>Увеличены объемы выполнения работ по лесовосстановлению ОГБУ «База охраны лесов» в рамках государственного задания. Обеспечен контроль за соблюдением условий договоров аренды, в части выполнения работ по лесовосстановлению.</p>
1.5.	<p>Увеличены площади, на которых выполнены мероприятия по лесовосстановлению, в 2024 году до 23663 га, что выше базового показателя на 3231 га.</p>	31.12.2024	<p>Увеличены объемы выполнения работ ОГБУ «База охраны лесов» по лесовосстановлению в рамках выполнения государственного задания. Обеспечено выполнение объемов лесовосстановления арендаторами, на предоставленных в аренду лесных участках за счет собственных средств.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений							
1.1.	Увеличение площади лесовосстановления	10 598,1	9 562,3	9 400,2				29 560,6
1.1.1.	федеральный бюджет	10 598,1	9 562,3	9 400,2				29 560,6
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенция на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений)</i>	10 598,1	9 562,3	9 400,2				29 560,6
1.2.	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления	0,3	0,3	0,3				0,9
1.2.1.	федеральный бюджет	0,3	0,3	0,3				0,9
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенция на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений)</i>	0,3	0,3	0,3				0,9
1.3.	Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	29 178,9	29 178,9	29 178,9				87 536,7
1.3.1	федеральный бюджет	29 178,9	29 178,9	29 178,9				87 536,7
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенция на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений)</i>	29 178,9	29 178,9	29 178,9				87 536,7
1.4.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техники и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	8 051,9	8 051,9	8 671,3				24 775,1

	и лесоразведению							
1.4.1.	федеральный бюджет	8 051,9	8 051,9	8 671,3				24 775,1
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенция на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений)</i>	8 051,9	8 051,9	8 671,3				24 775,1
Всего по региональному проекту, в том числе:		47 829,2	46 793,4	47 250,7				141 873,3
федеральный бюджет		47 829,2	46 793,4	47 250,7				141 873,3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенция на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений)</i>		47 829,2	46 793,4	47 250,7				141 873,3

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Голубев А.С.	Директор департамента лесного хозяйства Костромской области	Д.В. Гальцев	10
2.	Администратор регионального проекта	Орлова Л.В.	Первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области	А.С. Голубев	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Губанова Е.В.	Отдел бюджетного планирования департамента лесного хозяйства Костромской области	А.С. Голубев	5
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений					
4.	Ответственный, за достижение результата	Орлова Л.В.	Первый заместитель директора департамента лесного хозяйства	А.С. Голубев	40

	регионального проекта		Костромской области		
5.	Участник регионального проекта	Румянцев С.В.	Начальник отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области	Л.В. Орлова	40
6.	Участник регионального проекта	А.П. Степанов	Начальник отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Костромской области	Л.В. Орлова	40
7.	Участник регионального проекта	А.Ю. Малышев	И.о. директора ОГБУ «База охраны лесов»	А.С. Голубев	40
8.	Участники регионального проекта		Директоры ОГКУ, подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области, арендаторы лесных участков	А.С. Голубев	40

Приложение 1 к паспорту регионального проекта
«Сохранение лесов»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных растений 419 кг.	10.01.2019	05.02.2021	Румянцев С.В. начальник отдела государственног о лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области	Отчет	РРП
1.1.	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Румянцев С.В. начальник отдела государственног о лесного реестра и воспроизводства лесов	Отчет	РРП
1.2.	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений.	10.10.2019	05.02.2021	Румянцев С.В. начальник отдела государственног о лесного реестра и		РРП

				воспроизводства лесов. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		
2.	Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой.	10.01.2019	31.12.2021	Орлова Л.В. первый заместитель департамента лесного хозяйства Костромской области . Директор ОГБУ «База охраны лесов»	отчет	КРП
2.1.	Оснащено ОГБУ «База охраны лесов» необходимой специализированной техникой для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 29 178,9 тыс. рублей		31.12.2019	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»	Отчет	РРП
2.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования.	01.02.2019	31.12.2019	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской		РРП

				области, директор ОГБУ «База охраны лесов»		
2.1.2.	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (малые лесопатрульные комплексы (МЛПК), лесопожарные тракторы лодки на 4...5 человек с подвесным мотором, радиостанции возимые и носимые; мотопомпы высоконапорные; ранцевые лесные опрыскиватели; емкости для воды 0,5...1 кубм.; бензопилы и другое).	01.04.2019	31.12.2019	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
2.2.	Оснащено ОГБУ «База охраны лесов» необходимой специализированной техникой для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 29 178,9 тыс. рублей		31.12.2020	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»	Отчет	КРП
2.2.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования.	01.02.2020	31.12.2020	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства		РРП

				Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»		
2.2. 2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (малые лесопатрульные комплексы (МЛПК), лесопожарные тракторы лодки на 4...5 человек с подвесным мотором, радиостанции возимые и носимые; мотопомпы высоконапорные; ранцевые лесные опрыскиватели; емкости для воды 0,5...1 кубм. ; бензопилы и другое).	01.04.2020	31.12.2020	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
2.3.	Оснащено ОГБУ «База охраны лесов» необходимой специализированной техникой для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 29 178,9 тыс. рублей		31.12.2021	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»	Отчет	РРП
2.3.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования.	01.02.2021	31.12.2021	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного		РРП

				хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»		
2.3.2.	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (малые лесопатрульные комплексы (МЛПК) , лесопожарные тракторы, пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ;бульдозеры; вездеходы на гусеничном шасси; радиостанции возимые и носимые; мотопомпы высоконапорные; ранцевые лесные огнетушители и другое).	01.04.2021	31.12.2021	Степанов А.П. начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Костромской области, директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
3.	Оснащение ОГБУ «База охраны лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2019	31.12.2021	Орлова Л.В. первый заместитель департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»	отчет	КРП
3.1.	Оснащено ОГБУ «База охраны лесов» необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению		31.12.2019	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента	Отчет	РРП

	на сумму 8 051,9 тыс. рублей			лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		
3.1.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	01.02.2019	31.12.2019	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
3.1.2.	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, автомобили бортовые, автомобили УАЗ, прицепы ПТС-4, бензопилы, бензокусторезы, отвал бульдозерный для МТЗ и другое).	01.04.2019	31.12.2019	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
3.2	Оснащено ОГБУ «База охраны лесов» необходимой специализированной		31.12.2010	Румянцев С.В. начальник	отчет	РРП

	лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 8 051,9 тыс. рублей.			отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		
3.2.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	01.02.2010	31.12.2020	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
3.2.2.	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, автомобили, автомобили УАЗ, прицепы ПТС-4, бензопилы, бензокусторезы, отвал бульдозерный для МТЗ и другое).	01.04.2020	31.12.2020	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ		РРП

				«База охраны лесов»		
3.3.	Оснащено ОГБУ «База охраны лесов» необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 8 671,3 тыс. рублей		31.12.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»	отчет	РРП
3.3.2.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.02.2021	31.12.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		РРП
3.3.3.	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, автомобили бортовые, автомобили УАЗ, прицепы ПТС-4, бензопилы, бензокусторезы,	01.04.2021	31.12.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного		РРП

	отвал бульдозерный для МТЗ и другое).			хозяйства Костромской области. Директор ОГБУ «База охраны лесов»		
4.	Выполнены работы по лесовосстановлению в 2019 году в объеме 18625 га, в 2020 году в объеме 19010 га и в 2021 году- 20399 га, в том числе 90% на предоставленных в аренду участках.	10.01.2019	31.12.2021	Орлова Л.В. первый заместитель департамента лесного хозяйства Костромской области .	отчет	КРП
4.1.	Проведено лесовосстановление на лесных участках, не переданных в аренду в 2019 году 1863 га, в 2020 году- 1901 га и в 2021 на площади не менее 2040 га.		01.10.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области.	отчет	РРП
4.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению в 2019, 2020, 2021 годах на лесных участках, не переданных в аренду. Проведение приемки работ.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директора		РРП

				ОГКУ - Лесничеств		
4.2.	Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду в 2019 году 16762 га, в 2020 году- 18358 га и в 2021 на площади не менее 18359 га.		01.10.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директора ОГКУ - Лесничеств	отчет	
4.2.1.	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению в 2019, 2020, 2021 годах на лесных участках, предоставленных в аренду. Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды лесных участков, в том числе проведение приемки качества выполненных работ.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директора ОГКУ - Лесничеств		РРП
5.	Увеличены площади, на которых выполнены мероприятия по лесовосстановлению в 2022 году до 21405 га, в 2023 - 22405 га, в 2024 до 23663 га.	10.01.2022	31.12.2024	Орлова Л.В. первый заместитель департамента лесного хозяйства Костромской	отчет	КРП

				области.		
5.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению в 2022, 2023, 2024 годах на лесных участках, не переданных в аренду. Проведение приемки работ.	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директора ОГКУ - Лесничеств		РРП
5.2	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению в 2022, 2023, 2024 годах на лесных участках, предоставленных в аренду. Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды лесных участков, в том числе проведение приемки качества выполненных работ.	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Румянцев С.В. начальник отдела ГЛР и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области. Директора ОГКУ - Лесничеств		РРП

КРП - куратор регионального проекта;

РРП – руководитель регионального проекта.